



7 | 20  
Mars | 16

## Piloter et coordonner un projet en assurance

### Actuariat, finance et gestion des risques



#### Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30  
7 heures de formation



#### Tarif

1 090 € + 20 % de TVA  
Tarif dégressif en fonction du nombre de formations



#### À qui s'adresse cette formation ?

Aux chefs de projet et Project Management Officer, aux contributeurs métier et technique d'un projet évoluant au sein de sociétés d'assurance, de réassurance, d'institutions de prévoyance, de mutuelles ou de cabinets de courtage.



#### Formateur

Chez Optimind Winter, les formateurs sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée. Cette règle, qui ne tolère aucune exception, est pour nous le gage de leur capacité à comprendre les métiers et les enjeux de nos clients. La formation « Piloter et coordonner un projet » est assurée par des chefs de projets rompus aux techniques de management de projets, répondant à tous niveaux de complexité. Ils enseignent par ailleurs la gestion de projets à l'ENAss.



#### Optimind Winter

Leader de l'actuariat conseil et de la gestion des risques en France avec ses 180 collaborateurs, Optimind Winter constitue l'interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets stratégiques en actuariat conseil, protection sociale, risk management, finance & performance, business transformation.



#### Lieu

46 rue La Boétie  
75008 Paris  
[Se repérer sur la carte](#)



#### Informations

Pour toutes informations :  
[formation@optimindwinter.com](mailto:formation@optimindwinter.com)

#### Affectation au budget formation :

Optimind Winter est enregistrée en tant qu'organisme de formation sous le N°1175356087. À ce titre, les budgets engagés par nos clients sur ces activités peuvent être imputés à leurs budgets de formation permanents.



#### Objectifs

- Maîtriser l'environnement projet, la comitologie associée, les livrables à produire et un panel de méthodes nécessaires pour piloter et coordonner au mieux les ressources, les délais et la qualité.
- Apprendre à communiquer et dénouer les tensions au mieux pour la réussite du projet.



#### MATINEE

##### Le cadrage et le lancement du projet

- **Coordonner le cadrage du projet**  
Equipe projet ; notions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ; business case du projet ; dossier de décision
- **Le lancement du projet**  
Kick Off ; mise en place des comités projet et de pilotage

##### Le pilotage de la phase de conception à la mise en production

- **Le pilotage en cours de projet**  
Suivi des actions, des livrables, des risques, des tests et du traitement des anomalies, ainsi que de l'affectation des ressources et des consommés
- **La conduite du changement**  
Objectifs et coordination de la conduite du changement

#### APRES-MIDI

##### Les clés d'un bon pilotage : une communication efficace ou l'art du caméléon

- **La communication au lancement du projet**  
Construire et développer l'esprit d'équipe ; motiver, inter agir et instaurer un climat de confiance
- **La communication tout au long du projet**  
Amener à la prise de décision et gérer les conflits ; comment gérer le retard du projet ; gérer le dépassement du budget du projet ; communiquer dans les instances projet

##### Cas pratique :

##### Lancement d'un nouveau produit multi-supports et multi-gestion en mode agile

- Pilotage et suivi du projet ; cadrage et chemin critique du projet ; convoquer le comité concerné pour le Kick Off ; phase de conception ; gérer la phase de test ; conduite du changement et bilan du projet